

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-juni	
Thema's en demografische gegevens					Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio
Faciliteren huisartsenpraktijken					
Scholing/BREYN					
Evalueren werkproces scholingen en applicatie BREYN					
	2026-2027 Evalueren, actualiseren en verbeteren.	2026-2027 De applicatie BREYN ondersteunt het interne werkproces m.b.t. scholingen optimaal.	2026-2027 - Opvolgen tickets. - Leverancierbeoordeling opstellen. - SLA's afsluiten met leverancier van applicatie. - Interne werkafspraken maken t.b.v. optimalisatie proces.	- Leverancier heeft merendeel tickets opgelost en met nieuwe versie BREYN moet platform aan werkeisen voldoen. - Realisatie blijft vooralsnog uit. - Afstemming met leverancier verloopt nog moeizaam. - Leverancier komt afspraken uit overleggen onvoldoende na. - Livegang nieuwe versie BREYN uitgesteld naar Q3 2026. - Resultaten gebruikers geanalyseerd en verwerkt. - Eerste interne oriëntatie op vervolgstappen en bespreking met NEO.	voortgang: op schema vertraagd
Scholingsbeleid					
	2026-2027 Beleidscoördinatie opzetten.	2026-2027 Scholingscyclus in beleid gevat incl. beleggen bevoegd- en verantwoordelijkheden.	2026-2027 - Scholingsagenda inhoudelijk afstemmen (1) binnen Syntein en (2) met NEO. - Ophalen scholingsbehoefte bij verschillende beroepsgroepen in de huisartsenzorg. - Deze taken intern beleggen, mogelijk bij een scholingscoördinator en een scholingscommissie?	- Herinrichting scholingsteam: capaciteit licht uitgebreid, waardoor start verkennende fase werkzaamheden scholingscoördinator mogelijk is. - Samenwerking NEO opgestart: in BREYN 1e half jaar 14 scholingen opgestart met 400 deelnemers waarvan 7 NEO deelnemers bij Syntein. Daarnaast 114 Syntein deelnemers bij NEO scholingen aangesloten. - Deelname aan maandelijks scholingscoördinatoren overleg zorggroepen (o.a. NEO): delen ervaringen en ophalen scholingen (zie ook chronische zorg). - Flyer opgesteld voor 2027 om de DA mee te nemen in het aanbod.	op schema
Transformatieplan:			Al dan niet verbinding leggen met IZA-project Regionaal Leernetwerk in MMV.	- Bussinescase Leerplatform gereed. - Voorstel MT opgestart rondom samenwerking Leernetwerk MMV. - Aankondiging MMV Vitaliteitsweken.	op schema