

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-juni	
Thema's en demografische gegevens					Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio
Interne bedrijfsvoering					
Informatiebeveiliging (regioprestatie)					
- Syntein ondersteunt de praktijken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. - Aansluiten bij de BOOTZ agenda basis op orde.	2026 - Praktijken begeleiden richting implementatie van NEN7510 en NTA 7516. - Bewustwording vergroten rondom veilige gegevensuitwisseling en logging (NEN 7512 en 7513). - Starten met bewustwording en implementatie van structurele informatiebeveiliging. - Aansluiten bij bestaande regionale initiatieven RSO (HUMO en JBH).	2026 - Plan opgesteld om praktijken te informeren over NTA7516 en NEN-normen. We selecteren drie praktijken om de concepten te beproeven. - Informatiesessie over NTA7516/NEN7510, MITZ, Zorg-ID en Zorg-AB met ruimte voor vragen en knelpunten. 50% van de praktijken heeft scan of (zelf)certificering NEN7510 gedaan. 50% van de praktijken werken volgens de norm voor veilig mailen (NTA7516). 25% van de praktijken heeft NEN7510 volledig ingevoerd. 50% van de praktijken heeft Zorg-ID, MITZ en Zorg-Ab geïmplementeerd. - Jaarlijkse digitaliseringsgesprekken bevatten IB als vast onderwerp.	2026 - Praktijken voorzien van uitleg en communicatiemateriaal over NEN/NTA. - Digitaliseringsgesprekken voeren met IB als vast onderwerp. - Informatiesessie organiseren over NEN7510 en veilig mailen. - Toolkit NEN7510 ontwikkelen op basis van praktijkbehoeften. - Praktijken ondersteunen bij het uitvoeren van een zelfscan. - Regionaal overleg voeren met RSO over afstemming. - Vorbereiden begeleidingsaanbod en leveranciersafspraken.	- Implementatieaanpak MitZ en Zorg-AB geconcretiseerd. - Leveranciersrollen en samenwerkingsmodel verder uitgewerkt. - Integratie thema's NEN-7510, AVG en generieke voorzieningen in implementatietraject verder uitgewerkt. - Ondersteuningsaanbod leveranciers informatiebeveiliging beoordeeld. - Contouren praktische implementatiestrategie voor praktijken verder uitgewerkt. - Regionale afstemming en samenwerking voortgezet.	op schema
Transformatieplan:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	