

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-juni	
Thema's en demografische gegevens					Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio
Digitalisering					
Telemonitoring (variabele beloning VGZ)					
	2026 - Doelmatigere inzet van zorg; conform de flowchart persoonsgerichte chronische zorg. - Verstevigen werkproces van de huidige deelnemende praktijken en uitbreiden van het aantal deelnemende praktijken en geïnccludeerde patiënten. - Volgbeleid MMV/RSO in ontwikkelingen (o.a. mogelijke keuze voor in te zetten tool in de regio).	2026 - Toolbox ontwikkeld ter ondersteuning voor praktijken met: * Communicatie- en instructiemateriaal (filmpjes, flyers etc.); * Uitgewerkt protocol voor digitale zorgpaden o.b.v. zo optimaal mogelijk werkproces voor deze groep patiënten. - Adviesdocument m.b.t. implementatie digitaal COPD zorgpad opgesteld. - Aantallen: * Geïnccludeerde praktijken: 13 praktijken; * Geïnccludeerde patiënten: 310 patiënten; * Geïmplementeerde zorgpaden: 2 (CVRM: VVR en HVZ en Diabetes). - Start 2026 consensus over voorkeursapplicatie.	2026 - Ontwikkelen Toolbox incl. leercyclus. - Faciliteren reflectiebijeenkomsten met betrokken zorgverleners. - Praktijkbezoeken om praktijken te begeleiden bij implementatie. - Samen met leveranciers optimaliseren van technische ondersteuning werkproces. - Verkennen mogelijkheden digitaal COPD zorgpad. - Onderzoeken hoe aanpalende processen (bijv. oproepproces) geoptimaliseerd kunnen worden tbv ondersteuning.	- Deelname nieuwe werkljsten VIPLive Topicus opgestart. - Praktijkbezoeken afgelegd voor opstart en voortgezette begeleiding. - Toolkit en Praktijkwijzer ondergebracht in coherente grafische implementatiewijzer. - Vervolg uitwerking digitaal zorgpad COPD o.b.v. technische mogelijkheden.	Op schema
Transformatieplan:			Aansluiten bij de landelijke initiatieven voor MSC en keuze binnen de MMV/RSO NOB.	n.v.t.	