

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-juni	
Thema's en demografische gegevens					Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio
Regionale samenwerking					
Visie versterking organisatie eerstelijnszorg 2030					
Deze subsidie aanvraag loopt december 2026 af.	2026 • Hoofddoel op lokaal niveau is het toewerken naar 12 (geformaliseerde) hechte wijkverbanden in de regio. Dit doen we door het versterken en uitbreiden van samenwerkingen tussen eerstelijnsprofessionals (huisarts, wijkverpleegkundige, apotheker, sociaal werker, paramedicus). • Vormen van een RESV. Zie verder subsidieaanvraag.	2026 6 Hechte wijkverbanden: • Inzichtelijk maken van huidige samenwerkingen in de dorpen. • Versterken en uitbreiden van samenwerkingen tussen de 1e lijns professionals in de dorpen. • Wijkcoördinator / lokale aanjager inzetten, in overleg met hechte wijkverband. • Wijkverbanden vindbaar en aanspreekbaar maken voor inwoners. • Blijven faciliteren van de 6 wijkverbanden, gestart in 2024 en 2025. RESV: • Faciliteren van een stuurgroep. • Aandacht hebben voor monodisciplinair organiseren. • Formaliseren en doorontwikkelen van regionale zorginhoudelijke afspraken t.b.v. kwetsbare groepen in RTA's. • Verdiepen van de 5 hoofdtaken uit de visie; adresseren wat we al doen en waar de focus komt te liggen.	Zie subsidieaanvraag	Hechte wijkverbanden • Doorontwikkeling van de 6 gestarte wijk/dorpsverbanden in 2024-2025, door middel van gesprekken met professionals, bestaande overlegvormen uitbreiden, casemanagement kwetsbare ouderen als onderwerp voor samenwerking. • Interviews gereed in 2 nieuwe wijk/dorpsverbanden, in overleg over vervolg. • Aansluiting bij Project Leefbaarheid (MMV) in 1 wijk-/dorpsverband. • Vacature Wijkcoördinator heeft doorontwikkeling doorgemaakt, is nu bijna gereed. • Wisselingen in projectgroep: ontwikkeling/aanjagen in wijk-/dorpsverbanden loopt daardoor wat achter. RESV • Gedragen RESV-plan inclusief begroting is 99% gereed. • Zeer regelmatige afstemming met bestuurders, gemeentes en stakeholders plaatsgevonden. • Constructief overleg met VGZ over meedenken en beoordeling RESV-plan.	op schema
Transformatieplan:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	