

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-mrt	
Thema's en demografische gegevens					Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio
Digitalisering					
Digitale schil (regioprestatie)					
	2026 <ul style="list-style-type: none"> • Ontwerpen van een toekomstbestendige digitale workflow met koplopers, om digitale tools zo optimaal mogelijk in te zetten; • Verminderen werkdruk door meer digitale afhandeling van zorgvragen; • Creëren van inzicht in voorwaarden voor succesvolle opschaling; • Praktijken duurzaam ondersteunen op losse digitale onderdelen; • Strategisch positioneren binnen regionale digitaliseringsontwikkelingen. 	2026 <ul style="list-style-type: none"> • Best practice digitale workflow opgeleverd; • Randvoorwaarden voor succesvolle invoering beschreven; • Plan van aanpak voor opschaling opgesteld; • Implementatie gestart bij min. 3 praktijken; • Ondersteuning uitgebreid waar nodig. 	2026 <ul style="list-style-type: none"> • Selecteren en begeleiden van 3 koploperpraktijken; • Sessies organiseren voor ontwerp digitale workflow; • Praktijkbezoeken uitvoeren om randvoorwaarden te inventariseren; • Documenteren van best practice en leerpunten; • Ondersteuning bieden bij losse digitale tools (portaal, telefonie, triage); • Deelnemen aan overleggen MMV/RSO over digitale toegang en samenwerking. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eerste werksessie in het kader van de digitale schil is geweest: 2 Syntein praktijken namen deel (en 3 NEO praktijken). Gesproken is over het ideale werkproces en welke inzet van digitalisering hierbij ondersteunend kan zijn. In de tweede werksessie (op 14 april) wordt hier verder op ingezoomd. 	op schema
Transformatieplan:	n.v.t.	n.v.t.	Aansluiten bij regionale keuze m.b.t. bijvoorbeeld één digitale voordeur voor de inwoner in MMV.		