

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-mrt	
<b>Thema's en demografische gegevens</b>					<b>Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio</b>
<b>Digitalisering</b>					
<b>Gebruik patiëntportaal</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opschalen gebruik UZO;</li> <li>• Onderzoeken digitale schil</li> </ul>	<p><b>2026-2027</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doelmatigere inzet van de tijd in de huisartsenpraktijk;</li> <li>• Verlagen administratieve last.</li> </ul>	<p><b>2026-2027</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doorontwikkelde informatiematerialen;</li> <li>• Doorlopend ondersteunen promotie (drukwerk, wachtkamerschermen, teambijeenkomsten, scholingen);</li> <li>• Patiënten weten weg naar ondersteuning;</li> <li>• Stimuleren mogelijkheid inloggen met DigiD om drempel te verlagen;</li> <li>• Patiëntportaal staat op homepage huisartsenpraktijken;</li> <li>• HIS-specifieke implementatiewijzer hoofdfunctionaliteiten portaal;</li> <li>• Toename gebruik patiëntportaal;</li> <li>• 2026 Best practice workflow Format met één praktijk ;</li> <li>• Vanaf 2027 verder opschalen naar 3-5 andere praktijken;</li> <li>• Er is een totaalpakket aan applicaties, ICT-oplossingen en werkwijzen waar huisartsenpraktijken in de regio gebruik van kunnen maken. Dit totaalpakket wordt ondersteund vanuit de RHO.</li> </ul>	<p><b>2026-2027</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoren regionale gebruikscijfers;</li> <li>• Meenemen onderwerp en informatiemateriaal in praktijkbezoek digitalisering;</li> <li>• Aansluiten regionale ontwikkelingen zoals RSO NOB en MMV;</li> <li>• De implementatie van deze digitale workflow wordt gestart in de huisartsenpraktijk;</li> <li>• Gedefinieerd wordt welke randvoorwaarden nodig zijn om de best practice die dit oplevert in de praktijk te implementeren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tweedelige scholing portaalgebruik georganiseerd: visie, wat kan het portaal voor de praktijk betekenen en knopentraining met leveranciers;</li> <li>• Implementatieroutekaart en informatieboekjes ontwikkeld, gedrukt en gedeeld;</li> <li>• Aansluiten regionale ontwikkelingen zoals RSO NOB en MMV;</li> <li>• De implementatie van deze digitale schil is gestart in de huisartsenpraktijk;</li> <li>• Voortzetting eerder geboden ondersteuning in de vorm van adviesgesprekken en aanleveren communicatiematerialen.</li> </ul>	op schema
<b>Transformatieplan:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		