

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-mrt	
<b>Thema's en demografische gegevens</b>					<b>Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio</b>
<b>Interne bedrijfsvoering</b>					
<b>Informatiebeveiliging (regioprestatie)</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syntein ondersteunt de praktijken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy;</li> <li>• Aansluiten bij de BOOTZ agenda basis op orde.</li> </ul>	<p><b>2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktijken begeleiden richting implementatie van NEN7510 en NTA 7516;</li> <li>• Bewustwording vergroten rondom veilige gegevensuitwisseling en logging (NEN 7512 en 7513);</li> <li>• Starten met bewustwording en implementatie van structurele informatiebeveiliging;</li> <li>• Aansluiten bij bestaande regionale initiatieven RSO (HUMO en JBH).</li> </ul>	<p><b>2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan opgesteld om praktijken te informeren over NTA7516 en NEN-normen. We selecteren drie praktijken om de concepten te beproeven;</li> <li>• Informatiesessie over NTA7516/NEN7510, MITZ, Zorg-ID en Zorg-AB met ruimte voor vragen en knelpunten; • 50% van de praktijken heeft scan of (zelf)certificering NEN7510 gedaan;</li> <li>• 50% van de Praktijken werken volgens de norm voor veilig mailen (NTA7516);</li> <li>• 25% van de praktijken heeft NEN7510 volledig ingevoerd;</li> <li>• 50% van de praktijken heeft Zorg-ID, MITZ en Zorg-Ab geïmplementeerd</li> <li>• Jaarlijkse digitaliseringsgesprekken bevatten IB als vast onderwerp.</li> </ul>	<p><b>2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktijken voorzien van uitleg en communicatiemateriaal over NEN/NTA;</li> <li>• Digitaliseringsgesprekken voeren met IB als vast onderwerp;</li> <li>• Informatiesessie organiseren over NEN7510 en veilig mailen;</li> <li>• Toolkit NEN7510 ontwikkelen op basis van praktijkbehoeften;</li> <li>• Praktijken ondersteunen bij het uitvoeren van een zelfscan;</li> <li>• Regionaal overleg voeren met RSO over afstemming;</li> <li>• Voorbereiden begeleidingsaanbod en leveranciersafspraken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1e gesprekken met leveranciers voor self assessment tools gevoerd;</li> <li>• Samenwerking met JBH en HUMO geborgd;</li> <li>• 3 pilotpraktijken geworven, 1e stap richting implementatie MITZ en Zorg-AB gezet;</li> <li>• Grof overzicht inhoud toolkit IB opgesteld;</li> <li>• Samenwerkig met Boozt versterkt, deelgenomen aan landelijke kwartaalsessies;</li> <li>• Doorlopende deelname aan regionaal overleg RSO voor bredere afstemming.</li> </ul>	op schema
<b>Transformatieplan:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	