

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-mrt	
Thema's en demografische gegevens					Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio
Zorg					
Mentale gezondheid					
Inzet POH-GGZ en ondersteuning huisartsenpraktijk					
<ul style="list-style-type: none"> • Laagdrempelige, toegankelijke zorg bieden binnen de huisartsenpraktijk; • Voorkomen van verergering of chroniciteit van klachten; • Indiceren of verwijzing naar de generalistische basis-GGZ of specialistische GGZ nodig is. 	2026-2027 <ul style="list-style-type: none"> • Relatiebeheer huisartsen; • Relatiebeheer aanbieders POH-GGZ; • Relatiebeheer EVIE; • Faciliteren inzet POH-GGZ (jeugd); • Verwijzing verkennend gesprek faciliteren; • Bevorderen inzet consultatie; • Bevorderen gebruik maken van het verkennend gesprek; • Bevorderen van het gebruik van de Overlegtafel Mentale Gezondheid MooiMaasvallei. 	2026-2027 <ul style="list-style-type: none"> • Gepaste inzet POH-GGZ (jeugd) in de huisartsenpraktijken; • Digitale verwijzing verkennend gesprek is mogelijk gemaakt; • Alle huisartsenpraktijken zijn geïnformeerd over consultatie, verkennend gesprek en Overlegtafel en weten wanneer deze in te zetten en hoe; • Contractering POH-GGZ-aanbieders-huisartsenpraktijk; • Contractering consultatie POH-GGZ; • Contractering EVIE. 	2026-2027 <ul style="list-style-type: none"> • Contractbeheer POH-GGZ; • Aanvraag POH-GGZ module; • POH-GGZ en huisartsen informeren over consultatie, verkennend gesprek en Overlegtafel; • Per kwartaal uitvragen wat de inzet POH-GGZ is; • Jaarlijks relatiegesprek met POH-GGZ aanbieders; • Elke HAGRO wordt tenminste jaarlijks bezocht; • Ontwikkelen en geven van scholingen rondom actuele GGZ-thema's; • Exploreren opties wachttijdoverbrugging (bijvoorbeeld inzet ervaringsdeskundigheid of sociaal domein). 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 praktijken zijn gecontracteerd voor de inzet van de POH-GGZ, in gesprek met twee praktijken om per 1 juli 2026 ook de inzet van de POH-GGZ te contracteren; • POH-GGZ en huisartsen worden structureel via de Nieuwsflits en via HAGRO bezoeken op de hoogte gehouden van ontwikkelingen omtrent de overlegtafel, Verkennend gesprek en consultatie; • Spiegelinformatie POH-GGZ is gedeeld met praktijken; • Relatiegesprekken met POH-GGZ aanbieders zijn gepland; • Monitoring van de wachttijden wordt gezamenlijk in de volgende bijeenkomst met de Kerngroep Netwerk Mentale gezondheid besproken. 	op schema
Transformatieplan:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
Netwerk mentale gezondheid					
Syntein bevordert de mentale gezondheid van inwoners door samenwerking met verschillende zorg- en welzijnspartijen. Daarbij wordt de bijdrage van de huisarts helder afgebakend, zodat inwoners snel passende hulp krijgen en zorg efficiënt wordt ingezet.	2026-2027 <ul style="list-style-type: none"> • Relatiebeheer Netwerk Mentale Gezondheid; • Verslavingszorg nauwer betrekken in de regio. 	2026-2027 <ul style="list-style-type: none"> • Communicatieplan richting huisartsen m.b.t. IZA; • Verwijsroute verkennend gesprek faciliteren. 	2026-2027 <ul style="list-style-type: none"> • Organiseren van kerngroepbijeenkomsten Netwerk Mentale Gezondheid; • Bijdragen aan regionale netwerkbijeenkomsten; • Ontwikkelen communicatieplan richting huisartsen m.b.t. IZA; • Werkgroep Jeugd komt halfjaarlijks bij elkaar en delen signalen, trends en ontwikkelingen; • Exploreren inzet modulaire zorg; • Wekelijks structurele deelname Overlegtafel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er heeft 1 kerngroepbijeenkomst Netwerk Mentale Gezondheid plaatsgevonden in het eerste kwartaal; • Verkennend gesprek is gecontracteerd via Syntein; • Vanuit Syntein wordt voorzien in het voorzitterschap van de projectgroepen Verkennend Gesprek en Consultatie van MooiMaasvallei en wordt actief deelgenomen aan de projectgroepen Wachttijden en Ervaringsdeskundigheid; • Er is een communicatieplan afgestemd ism de communicatieadviseur van MooiMaasvallei en Syntein. • Werkgroep Jeugd is 1x bijeengekomen in het eerste kwartaal, verbetering van de samenwerking rondom genderzorg is verkend; • Er is in kwartaal 1 vanuit Syntein elke week deelgenomen aan de Overlegtafel. 	op schema

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-mrt	
Thema's en demografische gegevens					Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio
Transformatieplan: <ul style="list-style-type: none"> • Communicatieplan consultatie; • Communicatieplan ervaringskennis en laagdrempelige steunpunten (zelfregiecentra). 	2026-2027 <ul style="list-style-type: none"> • Het faciliteren en aanjagen van consultatie in de huisartsenpraktijken; • Het delen van de mogelijkheden van het inzetten van ervaringskennis en verwijzen naar laagdrempelige steunpunten en waar mogelijk het uitbreiden hiervan. 	2026-2027 <ul style="list-style-type: none"> • Netwerkpartners en HAGRO's zijn geraadpleegd en geïnformeerd m.b.t. het communicatieplan consultatie; • Netwerkpartners en HAGRO's zijn geïnformeerd over het inzetten van ervaringsdeskundigen en het verwijzen naar laagdrempelige steunpunten. 	2026-2027 <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen communicatieplan consultatie; • Ontwikkelen communicatieplan ervaringskennis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een praatplaat Hulp bij Mentale hulpvragen ontwikkeld met uitleg over alle projecten zoals consultatie, ervaringskennis en de overlegtafels; • Huisartsenpraktijken zijn structureel via de Nieuwsflits en via HAGRO bezoeken op de hoogte gehouden van ontwikkelingen omtrent de overlegtafel, Verkennend gesprek en consultatie. 	op schema