

	Doelen	Resultaten	Activiteiten	Verantwoording jan-mrt	
Thema's en demografische gegevens					Voortgang: op schema vertraagd zorgelijk geen prio
Digitalisering					
Telemonitoring (variabele beloning VGZ)					
	<p>2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doelmatigere inzet van zorg; conform de flowchart persoonsgerichte chronische zorg; • Verstevigen werkproces van de huidige deelnemende praktijken en uitbreiden van het aantal deelnemende praktijken en geïnccludeerde patiënten; • Volgbeleid MMV/RSO in ontwikkelingen (o.a. mogelijke keuze voor in te zetten tool in de regio). 	<p>2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toolbox ontwikkeld ter ondersteuning voor praktijken met: * Communicatie- en instructiemateriaal (filmpjes, flyers etc.); * Uitgewerkt protocol voor digitale zorgpaden o.b.v. zo optimaal mogelijk werkproces voor deze groep patiënten; • Adviesdocument m.b.t. implementatie digitaal COPD zorgpad opgesteld; • Aantallen: * Geïnccludeerde praktijken: 13 praktijken; * Geïnccludeerde patiënten: 310 patiënten; * Geïmplementeerde zorgpaden: 2 (CVRM: VVR en HVZ en Diabetes); • Start 2026 consensus over voorkeursapplicatie. 	<p>2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen Toolbox incl. leercyclus; • Faciliteren reflectiebijeenkomsten met betrokken zorgverleners; • Praktijkbezoeken om praktijken te begeleiden bij implementatie; • Samen met leveranciers optimaliseren van technische ondersteuning werkproces; • Verkennen mogelijkheden digitaal COPD zorgpad; • Onderzoeken hoe aanpalende processen (bijv. oproepproces) geoptimaliseerd kunnen worden tbv ondersteuning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eerste reflectiebijeenkomst van 2026 heeft plaatsgevonden. Met POH's ingezoomd op het totale proces van de chronische zorg en hier verbeterpunten voor opgehaald; • Er zijn veel praktijkbezoeken geweest voor de begeleiding op maat; • Met Topicus is afstemming geweest over de inzet van een Clinical Rule Engine (CRE, Deerhealth) in het thuismeetproces. Dit is nog in ontwikkeling; • Met de kaderarts COPD is een eerste verkenning geweest voor het zorgpad COPD. Dit krijgt in Q2 een vervolg. 	op schema
Transformatieplan:			Aansluiten bij de landelijke initiatieven voor MSC en keuze binnen de MMV/RSO NOB		